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ABSTRAK 

 

Mercu Bendung daerah irigasi Srisuko, kabupaten Jepara merupakan salah satu bangunan 

pelengkap bendungan yang berfungsi mengalihkan aliran sungai utama selama pekerjaan 

konstruksi bendungan dilaksanakan. Saluran pengelak mempunyai beberapa bagian bangunan 

antara lain bangunan pengarah (berupa lining bronjong), Inlet, konduit pengelak, bangunan 

pengambil, saluran pelepas (berupa lining bronjong). Laporan kerja praktik ini bertujuan untuk 

mengetahui metode pelaksanaan, lama waktu pengerjaan, dan jumlah biaya yang digunakan. 

Data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini antara lain gambar teknik, 

HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) yang berlaku di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan 

dalam penyusunan penjadwalan menggunakan PDM (Precedent Diagram Method), Kurva "S" dan 

barchart. 

Metode pelaksanaan pembersihan, galian dan timbunan menggunakan alat berat. Metode 

pelaksanaan struktur (pembetonan) menggunakan beton ready mix dengan alat bantu concrete 

pump. 

Kata kunci: Mercu bendung, Metode pelaksanaan, Penjadwalan, RAB  


